แบบรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี

จังหวัด /กลุ่มจังหวัด สุโขทัย

แบบรายงาน 03/2566

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2566

ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรค/อื่นๆ)
1	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	17-ก.ย.-65	20-พ.ย.-65	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	1.) มีงบประมาณเหลือจ่าย ส่งคืน 22,000 บาท 2.) ค่าปรับ 7,337 บาท
2	จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศ (ปรับปรุงคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ 6, 10, 8, 5 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขุดลอกคลองน้ำเย็น ความยาว 22.200 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 332,500 ลูกบาศก์เมตร	โครงการชลประทานสุโขทัย	28 เม.ย.2565	24 ก.ย.2565	12,545,698.90	7,269,644.52	12,478,825.75	66,873.15	1.) งบประมาณเหลือจ่าย ส่งคืน 39,261.65 บาท 2.) 7,454,301.1 (งบประมาณเหลือจ่ายจากวงเงินลงนามในสัญญาโอนไปใช้เป็นเงินเหลือจ่ายทั้งหมด)
3	ปรับปรุงน้ำแม่มอกท้ายท่อระบายชัยมงคล จัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง หมู่ที่ 2, 9 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 20.760 กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 740,300 ลูกบาศก์เมตร	โครงการชลประทานสุโขทัย	7 มิ.ย.2565	3 พ.ย.2565	17,470,395.10	7,269,644.52	17,440,363.95	30,031.15	1.) งบประมาณเหลือจ่าย ส่งคืน 30,031.15 บาท 2.) 1,529,604.9 (งบประมาณเหลือจ่ายจากวงเงินลงนามในสัญญาโอนไปใช้เป็นเงินเหลือจ่ายทั้งหมด)
4	เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ 7,11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานป้องกันตลิ่งความยาว 520.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,560 ลูกบาศก์เมตร	โครงการชลประทานสุโขทัย	28 เม.ย.2565	24 ก.ย.2565	9,757,800.00	5,776,020.00	4,870,716.05	4,887,083.95	1.) งบประมาณเหลือจ่าย ส่งคืน 14,775.95 บาท 2.) 4,242,200 (งบประมาณเหลือจ่ายจากวงเงินลงนามในสัญญาโอนไปใช้เป็นเงินเหลือจ่ายทั้งหมด)
5	พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย (2,679,400)					2,569,600.00	80,000.00	

	จัดทำคู่มือความรู้ด้านกฎหมายด้านการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล		18 พ.ค.2565	14 ก.ย.2565	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	
	สำรวจ ออกแบบและพัฒนาอารยสถาปัตย์ (สิ่งอำนวยความสะดวกเคลื่อนที่) สำหรับรองรับการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล		ต.ค.2565	ม.ค.2566	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
	ดำเนินการเอง				1,259,400.00	1,259,400.00	1,229,600.00	0.00	งบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน 29,800 บาท
6	ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 101 (ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ใช้เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	ก.ย.	ธ.ค.	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	0.00	งบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน 10,000 บาท
7	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.421+900) – บ้านเกลียวทอง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (ใช้เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	8 ก.ย.2565	8 ธ.ค.2565	9,930,000.00	9,930,000.00	9,930,000.00	0.00	งบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน 11,500 บาท
8	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	11 ส.ค.2565	19 ต.ค.2565	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
รวม					**60,371,294.00**	**40,912,709.04**	**55,277,505.75**	**5,063,988.25**	

หมายเหตุ: 1. ผู้รายรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2. ผู้รับรองข้อมูล คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หรือ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง

4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม

5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2565 จนกว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.co

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายดนัยลักษณ์ ไชยประเสริฐ)
โทร 096-3034139

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นายวันชนะ บุญบรรเจิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....สุโขทัย..... (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2566...)

แบบรายงาน 01/2566

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	**1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)**	**26,760,600**		**26,760,600**							
	กิจกรรม การอำนวยการจัดงาน	2,000,000		2,000,000	ต.ค.-65		14		1,990,365.15	ไม่มี	
	กิจกรรม จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	5,249,800		5,249,800	ต.ค.-65		1				
	กิจกรรม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า	450,000		450,000	ต.ค.-65		14		450,000.00		
	กิจกรรม การรักษาความสะอาด	250,000		250,000	ต.ค.-65		14		250,000.00		
	กิจกรรม จ้างเหมาประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565	2,000,000		2,000,000	ต.ค.-65		14		1,959,390.00		
	กิจกรรม โฆษกและพิธีกร	120,000		120,000	ต.ค.-65		14		120,000.00		
	กิจกรรม รับรุ่งอรุณแห่งความสุข	293,800		293,800	ต.ค.-65		14		293,800.00		
	กิจกรรม จำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	510,200		510,200	ต.ค.-65		14		497,500.00		
	กิจกรรม พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์	392,500		392,500	ต.ค.-65		14		392,500.00		
	กิจกรรม จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	233,000		233,000	ต.ค.-65		14		233,000.00		
	กิจกรรม การแสดงโขน ละคร ฟุ่น	2,320,000		2,320,000	ต.ค.-65		14		2,320,000.00		
	กิจกรรม การแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์	1,389,000		1,389,000	ต.ค.-65		14		1,387,000.00		
	กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ	315,000		315,000	ต.ค.-65		14		314,000.00		
	กิจกรรม จ้างเหมาจัดสถานที่ และจัดทำผังบริเวณงาน	7,608,000		7,608,000	ต.ค.-65		14		6,661,938.00		
	กิจกรรม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้	210,000		210,000	ต.ค.-65		14		202,800.00		
	กิจกรรม ขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	80,000		80,000	ต.ค.-65		14		80,000.00		
	กิจกรรม การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน	300,000		300,000	ต.ค.-65		14		300,000.00		
	กิจกรรม พิธีเผาเทียน	179,000		179,000	ต.ค.-65		14		179,000.00		
	กิจกรรม การจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีปพระราชทาน	610,000		610,000	ต.ค.-65		14		610,000.00		
	กิจกรรม ขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ	1,077,100		1,077,100	ต.ค.-65		14		1,075,000.00		
	กิจกรรม อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว	310,000		310,000	ต.ค.-65		14		310,000.00		
	กิจกรรม สาธารณสุขและหน่วยปฐมพยาบาล	60,000		60,000	ต.ค.-65		14		60,000.00		
	กิจกรรม การสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ	603,200		603,200	ต.ค.-65		14		549,000.00		
	กิจกรรม การแสดงนิทรรศการเครื่องสังคโลก	200,000		200,000	ต.ค.-65		14		200,000.00		
2	**1.2 โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ**	**1,985,200**	**1,583,000**	**4,521,200**							
	กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	425,000	-	425,000		ม.ค.-66	2				
	กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	519,900		519,900	ม.ค.-66		2				
	กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	252,800		252,800		ม.ค.-66	2				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	787,500		787,500	ธ.ค.-65		2		292,300.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง		339,000	339,000		ธ.ค.-65		5			
	กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง		1,244,000	1,244,000		ธ.ค.-65		5			
	กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	953,000		953,000		ม.ค.-66	2				
3	**2. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน**	**4,058,600**		**4,058,600**							
	กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	4,058,600		4,058,600	ธ.ค.-65		2		197,200.00		
4	**3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร**	**9,566,800**		**9,566,800**							
	กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	450,400		450,400	ม.ค.-66		1				
	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	801,200		801,200	ม.ค.-66		2		221,400.00		
	กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรม	520,800		520,800	ม.ค.-66		2		19,890		
	กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	4,250,800		4,250,800	ธ.ค.-65		2		213,200.00		
	กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย	1,842,500		1,842,500	ม.ค.-66		2		794,980.00		
	กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	1,701,100		1,701,100	ม.ค.-66		2		38,700		
	กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ		**78,500,000**	**78,500,000**							
	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย		18,000,000	18,000,000		ธ.ค.-65		6	2,699,250		
	อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.21+520 - กม.29+725 เป็นช่วงๆ		8,000,000	8,000,000		ธ.ค.-65		1			
	อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย		25,000,000	25,000,000		ธ.ค.-65		1			
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย		7,500,000	7,500,000		ธ.ค.-65		1			
	พิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)		20,000,000	20,000,000		ธ.ค.-65		6			
	กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย		**52,372,000**	**52,372,000**							
	ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย		5,270,000	5,270,000		ธ.ค.-65		6			
	ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย		6,945,000	6,945,000		ธ.ค.-65		6			

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย		4,212,000	4,212,000		ธ.ค.-65		6			
	ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่วัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย		8,740,000	8,740,000		ธ.ค.-65		6			
	ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย		19,175,000	19,175,000		ธ.ค.-65		6			
	ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย		8,030,000	8,030,000		ธ.ค.-65		6			
5	4.โครงการพัฒนาด้านสังคม	10,103,200		10,103,200							
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	-	9,000,000	ต.ค.-65		2		2,217,513.19		
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1,103,200		1,103,200	ธ.ค.-65		2		122,980.00		
	รวม	52,474,400	132,455,000	185,882,400					27,252,706.34		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 12/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-65

: จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 1/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-66

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายดนัยลักษณ์ ไชยประเสริฐ)
โทร 096-3034139
E - mail.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นายวันชนะ บุญบรรเจิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

หมายเลข 13 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 14 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง

หมายเลข 16 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

* *งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 9 คือ เหตุผลอื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนธันวาคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50970

5 5.1 ผู้รายรายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

5.2 รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ