สนง.เลขานุการรองผวจ.สท.
เลขที่ 3944
วันที่ 6 ก.ย. 2566
เวลา.....น.

สนง.จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 3102
วันที่ 5/09/66
เวลา.....

สนง.เลขานุการ ผวจ.
เลขที่ 3698
วันที่ 6 ก.ย. 66
เวลา.....

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ **วันที่** ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ จังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

โครงการ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	ยกเลิก	คงเหลือ	งบประมาณ
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **(เอกสาร ๑)**	๕๕ กิจกรรม	-	๕๕ กิจกรรม	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท
๑.๒ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) **(เอกสาร ๒)**	๑๓ โครงการ	-	๑๓ โครงการ	๕,๘๖๖,๔๐๐ บาท
๑.๓ โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสุโขทัย รอบที่ ๓ **(เอกสาร ๓)**	๑ โครงการ	-	๑ โครงการ	๔๘๐,๐๐๐ บาท

๒.ข้อเท็จจริง

จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงาน **ประจำวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖** ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **จังหวัดสุโขทัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นอันดับที่ ๖๐ ของประเทศ** คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๐ %	๑๘๕,๘๘๒,๔๐๐ บาท	๕๕ กิจกรรม	๒๔ กิจกรรม	๓๑ กิจกรรม (เพิ่ม ๑ โครงการ)	๙๑,๔๕๐,๑๒๔.๕๗ บาท

/๒.๒ โครงการ...

โครงการ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว
๒.๒ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)	๕,๘๖๖,๕๐๐ บาท	๑๓ โครงการ	๑ โครงการ	๑๒ โครงการ (เพิ่ม ๑ โครงการ)	๔,๙๔๘,๙๕๒.๒๐ บาท
๒.๓ โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสุโขทัย รอบที่ ๓	๔๘๐,๐๐๐ บาท	๑ โครงการ	๑ โครงการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอธิปไตย ไกรราช)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นายดำรง มโนรถ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายสุชาติ ทีคะสุข)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

หน.กลุ่มงานฯ...../.....
จนท. ...../ ธ.ค. ๖๕
พิมพ์/ทาน. ...../ ธ.ค. ๖๕

สถานะผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

ที่	ส่วนราชการ	งบจังหวัดจัดสรร					งบจังหวัด (เงินเหลือจ่าย)					รวมโครงการ	รวมงบประมาณ	รวม PO	รวมผลการเบิกจ่าย		เหลือจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย
		โครงการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	%	โครงการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	%				เบิกจ่าย	ร้อยละ		
1	งานลอยกระทง ปี พ.ศ. 2565	24	26,760,600	-	20,435,293.15	76.36						24	26,760,600	-	20,435,293.15	76.36	129,536.71	
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1	4,058,600	3,659,000.00	3,897,600.00	100						1	4,058,600	3,659,000.00	3,897,600.00	100		
3	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	1	450,400	-	377,800.00	83.88						1	450,400	-	377,800.00	83.88		
4	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	1	801,200		765,200.00	95.51						1	801,200	-	765,200.00	95.51		
5	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	1	520,800	510,800.00	498,242.00	100						1	520,800	510,800.00	498,242.00	100	22,558.00	
6	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	1	4,250,800	3,900,000.00	1,005,365.00	23.65						1	4,250,800	3,900,000.00	1,005,365.00	23.65		
7	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	2	3,543,600	-	2,528,580.00	71.36	1	498,700.00	-	-	-	3	3,543,600	-	2,528,580.00	71.36	5,760.00	
8	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	4	70,500,000	70,433,000.00	51,234,644.00	72.74	2	14,400,000.00	-	-	-	6	70,500,000	70,433,000.00	51,234,644.00	72.74		
9	แขวงทางหลวงสุโขทัย	1	8,000,000	7,983,000.00	-	0.00						1	8,000,000	7,983,000.00	-	-		
10	โครงการชลประทานสุโขทัย	6	52,372,000	35,240,038.11	495,795.55	0.95						6	52,372,000	35,240,038.11	495,795.55	1.38	16,515,661.89	
11	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	4	2,150,700	1,145,000.00	884,100.00	41.11	1	500,000.00	-	-	-	5	2,150,700	1,145,000.00	884,100.00	41.11		
12	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	1	787,500	-	783,760.00	99.53						1	787,500	-	783,760.00	99.53		
13	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	2	1,583,000	1,540,350.00	1,540,350.00	100						2	1,583,000	1,540,350.00	1,540,350.00	100	42,650.00	
14	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	1	1,103,200	-	1,037,620.00	94.06						1	1,103,200	-	1,037,620.00	94.06		
15	งบ CEO	1	9,000,000	516,000.00	5,965,774.87	66.29						1	9,000,000	516,000.00	5,965,774.87	66.29		
	รวม	**51**	**185,882,400**	**124,927,188.11**	**91,450,124.57**	**49.20**	**4**	**15,398,700.00**	**-**	**-**	**0.00**	**55**	**185,882,400**	**124,927,188.11**	**91,450,124.57**	**49.20**	**16,716,166.60**	

เป้าหมายการเบิกจ่าย ต่ำมาก ต่ำ ตามเป้าหมาย ยกเลิกโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

- งบจังหวัดจัดสรร จำนวน	185,882,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24 โครงการ
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน	91,450,124.57	ดำเนินการแล้วเสร็จ	31 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ	49.20	ยกเลิก	- โครงการ
		รวมจำนวน	55 โครงการ

เงินจัดสรร

จัดสรร
132,455,000.00
44,427,400.00
9,000,000.00
185,882,400.00

ผลการเบิกจ่าย / ยอดลงนามในสัญญา/เหลือจ่าย

จัดสรร		รวมผลเบิกจ่าย	รวม PO	รวมเงินเหลือจ่ายงบปี 2566
ลงทุน	132,455,000.00	53,270,789.55	124,927,188.11	16,543,979.89
ประจำ	44,427,400.00	32,213,560.15	-	172,186.71
รายจ่ายอื่น	9,000,000.00	5,965,774.87	-	-
ภาพรวมทั้งสิ้น	185,882,400.00	91,450,124.57	124,927,188.11	16,716,166.60

(ยอดเงินเหลือจ่ายนำเข้าประชุม กบจ.ครั้งที่ 2/2566)

เงินเหลือจ่ายจากการเบิกลอยกระทง66 ประมาณ 129,536.71

แบบสรุปการรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด : สุโขทัย

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2566	หน่วยดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	185.8824	
- รายจ่ายประจำ	53.4274	
- รายจ่ายลงทุน	132.4550	
1. ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
1.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		
1.1.1 โครงการ : พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	4.0586	
(1) กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	4.0586	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
1.1.2 โครงการ : พัฒนาด้านเกษตร	140.4388	
(1) กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	0.4504	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	0.8012	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(3) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรม	0.5208	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(4) กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	4.2508	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(5) กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย	1.8425	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(6) กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	1.7011	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
(6.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(7) กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	78.5000	
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
1) ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	18.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
2) อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.21+520 - กม.29+725 เป็นช่วงๆ	8.0000	แขวงทางหลวงสุโขทัย
3) อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	25.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	7.5000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
5) เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสพัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	20.0000	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต	กรอบวงเงินตามร่าง พ.ร.บ.ปี 2566	หน่วยดำเนินการ
(8) กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	52.3720	
(8.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
1) ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	5.2700	โครงการชลประทานสุโขทัย
2) ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	6.9450	โครงการชลประทานสุโขทัย
3) ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	4.2120	โครงการชลประทานสุโขทัย
4) ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่วววัดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.7400	โครงการชลประทานสุโขทัย
5) ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	19.1750	โครงการชลประทานสุโขทัย
6) ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	8.0300	โครงการชลประทานสุโขทัย
1.1.3 โครงการ : พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	31.2818	
(1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย	26.7606	จังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(2) กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	0.4250	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(3) กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	0.5199	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(3.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(4) กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	0.2528	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(4.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(5) กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	0.7875	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
(5.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
(6) กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	0.3390	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
(6.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
(7) กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1.2440	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
(7.1) งบรายจ่าย : งบลงทุน		
(8) กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	0.9530	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(8.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
1.1.4 โครงการ : พัฒนาด้านสังคม	10.1032	
(1) กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9.0000	จังหวัดสุโขทัย
(1.1) งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		
(2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1.1032	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
(2.1) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		

ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
1	กิจกรรม การอำนวยการจัดงาน	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		2,000,000			9,634.85	1,990,365.15	99.52	9,634.85	✓		เหลือจ่าย 9,634.85
2	กิจกรรม จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	5,249,800	5,249,800		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 7 ส.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (สิ้นขั้นตอนการประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ภายใน กย. 2566)		-			-		0.00	5,249,800.00			
3	กิจกรรม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	450,000	450,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		450,000			-	450,000	100.00	-	✓		
4	กิจกรรม การรักษาความสะอาด	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	250,000	250,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		250,000			-	250,000	100.00	-	✓		
5	กิจกรรม จ้างเหมาประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,959,390			40,610.00	1,959,390	100.00	40,610.00	✓		เหลือจ่าย
6	กิจกรรม โฆษกและพิธีกร	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย	-	120,000	120,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		120,000			-	120,000	100.00	-	✓		
7	กิจกรรม รับรุ่งอรุณแห่งความสุข	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	293,800	293,800		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		293,800			-	293,800	100.00	-	✓		
8	กิจกรรม จำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	510,200	510,200		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		510,200			12,700.00	497,500	100.00	12,700.00	✓		เหลือจ่าย
9	กิจกรรม พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	392,500	392,500		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		392,500			-	392,500.00	100.00	-	✓		
10	กิจกรรม จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตสุโขทัย	-	233,000	233,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		233,000			-	233,000.00	100.00	-	✓		
11	กิจกรรม การแสดงโขน ละคร หุ่น	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	2,320,000	2,320,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		2,320,000			-	2,320,000	100.00	-	✓		

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
12	กิจกรรม การแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	1,389,000	1,389,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,389,000			2,000.00	1,387,000	100.00	2,000.00	✓		เหลือจ่าย
13	กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	315,000	315,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		315,000			1,000.00	314,000	100.00	1,000.00	✓		เหลือจ่าย
14	กิจกรรม จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	-	7,608,000	7,608,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		6,661,938			4,891.86	6,661,938	100.00	4,891.86	✓		เหลือจ่าย 966,062 (นำไปจ่ายค่า K 441,170.14 บาท และนำไปใช้เงินเหลือจ่ายต่อยอดโครงการเดิม 500,000 บาท)
15	กิจกรรม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	210,000	210,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		210,000			2,400.00	202,800	100.00	2,400.00	✓		เหลือจ่าย 7,200 (หัก 4,800)
16	กิจกรรม ขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	80,000	80,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		80,000			-	80,000	100.00	-	✓		
17	กิจกรรม การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน	สพม.38	-	300,000	300,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		300,000			-	300,000	100.00	-	✓		
18	กิจกรรม พิธีเผาเทียน	สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	-	179,000	179,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		179,000			-	179,000	100.00	-	✓		
19	กิจกรรม การจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทานและพิธีลอยพระทีปพระราชทาน	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	-	610,000	610,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		610,000			-	610,000	100.00	-	✓		

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ค/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
20	กิจกรรม ขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	-	1,077,100	1,077,100		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,077,100			2,100.00	1,075,000	99.81	2,100.00	✓		เหลือจ่าย
21	กิจกรรม อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว	สนง.ขนส่งจังหวัดสุโขทัย	-	310,000	310,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		310,000			-	310,000	100.00	-	✓		
22	กิจกรรม สาธารณสุขและหน่วยปฐมพยาบาล	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	-	60,000	60,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		60,000			-	60,000	100.00	-	✓		
23	กิจกรรม การสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย		603,200	603,200		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		603,200			54,200.00	549,000	100.00	54,200.00	✓		เหลือจ่าย
24	กิจกรรม การแสดงนิทรรศการเครื่องสังคโลก	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		200,000	200,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 8 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		200,000			-	200,000	100.00	-	✓		
รวม					26,760,600	รวม				20,524,128			129,536.71	20,435,293.15	76.36	129,536.71	บาท		

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1	กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	-	425,000	425,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ดำเนินการในไตรมาส 3 ตามแผน)	232/2566 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2566 จำนวน 1 งวดงาน (หจก. ดัมมี่โอเดีย)	194,000	วันเริ่มต้นวันที่ 20 มิ.ย. 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 24 ก.ค. 2566	✓		231,000.00	54.35	194,000.00			
2	กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	-	519,900	519,900		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						367,800	70.74	152,100.00			
3	กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	-	252,800	252,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ดำเนินการในไตรมาส 3 ตามแผน)							-	252,800.00			
4	กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	787,500	787,500		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						783,760.00	99.53	3,740.00			
5	กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	339,000	-	339,000		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%	148/2566 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2566	327,350.00	เริ่มต้นวันที่ 1 ก.พ. 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 1 เม.ย. 2566	✓	11,650.00	327,350.00	100	-			ส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว 11,650 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
6	กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1,244,000	-	1,244,000		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%	191/2566 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2566 (จำนวน 2 งวดงาน)	1,213,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 1 เม.ย. 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 29 มิ.ย. 2566	✓	31,000.00	1,213,000.00	100	-			ส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว 31,000 บาท
7	กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสีเสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย	-	953,000	953,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	119/2566 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2566 งวดที่ 1 - 5 (หจก. ดี ดี ดีไซน์ 189)	951,000	วันเริ่มต้น วันที่ 2 มิ.ย. 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 9 ต.ค. 2566	✓	2,000.00	285,300.00	29.94	667,700.00			
รวม					4,521,200	รวมเบิกจ่าย				2,358,000.00			44,650.00	2,922,910.00	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ (รวมหลือจ่าย)
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
2. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน																			
กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ																			
1	กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	-	4,058,600	4,058,600		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%	วงเงินตามสัญญา 3,659,000 บาท ดำเนินการเอง 238,600 บาท **รวมทั้งสิ้น 3,897,600 บาท**	3,659,000.00			161,000.00	3,897,600.00	100	161,000.00	✓		ส่งเงินคืน 161,000 บาท เรียบร้อยแล้ว
รวม					4,058,600	รวมเบิกจ่าย				3,659,000			161,000.00	3,897,600.00	บาท				-

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ค/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
1	กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	-	450,400	450,400		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						377,800.00	83.88	72,600			
2	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	-	801,200	801,200		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						765,200.00	95.51	36,000.00			
3	กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	-	520,800	520,800		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		510,800.00		✓	22,558.00	498,242.00	100	-			ส่งคืนเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดแล้ว ครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 บาท ครั้งที่ 2 12,558 บาท รวมทั้งสิ้น 22,558 บาท
4	กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	-	4,250,800	4,250,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		3,900,000.00			100,000.00	1,005,365.00	25.78	2,894,635.00	✓		100,000.00
									208/2566 ลงวันที่ 20 เม.ย. 66 (งวดที่ 1-4) 3,900,000	-	เริ่ม 21 เม.ย. 66 สิ้นสุด 17 ตุ.ค. 66	✓							รอหนังสือคืนเงินเหลือจ่ายจาก สนง. อุตสาหกรรม
									ดำเนินการเอง 250,800	-									
5	กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,842,500	1,842,500		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ					1,260.00	831,980.00	45.15	1,009,260.00			คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว 1,260 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (จ/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
6	กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,701,100	1,701,100		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%					4,500.00	1,696,600.00	100	-			คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว 4,500 บาท
7	กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ		78,500,000																
7.1	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	18,000,000	-	18,000,000		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	39/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 (หจก. สุวรรณแอสฟัลท์ (2012)	17,995,000.00	วันเริ่มต้นวันที่ 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 อายุสัญญา 150 วัน	✓	5,000.00	17,995,000.00	100	-			ส่งเงินคืนจำนวน 5,000 บาท
7.2	อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม. 21+520 - กม.29+725 เป็นช่วงๆ	แขวงทางหลวงสุโขทัย	8,000,000	-	8,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	สท/41/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 (บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด)	7,983,000.00	เริ่มต้น สญ. วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566	✓	17,000.00	-					

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
7.3	อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม.3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	25,000,000		25,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	41/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 งวดที่ 1 - 15(งวดสุดท้าย) (หจก. ลานหอยหินอ่อน)	24,990,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 28 ธันวาคม 2566 อายุสัญญา 240 วัน	✓	10,000.00	5,791,644.00	23.18	19,198,356.00			ส่งเงินคืน จำนวน 10,000 บาท
7.4	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	7,500,000	-	7,500,000		✓	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%	42/2566 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (บริษัท พรหมไทคูณ จำกัด)	7,488,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 23 ตุลาคม 2566	✓	12,000.00	7,488,000.00	100	-			ส่งเงินคืน จำนวน 12,000 บาท
7.5	เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	20,000,000	-	20,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	40/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 (หจก. ทรงคุณการโยธา (1988)) จำนวน 1-9 งวดงาน	19,960,000.00	วันเริ่มต้น วันที่ 4 มีนาคม 2566 สิ้นสุด สญ. วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ระยะเวลา 180 วัน	✓	40,000.00	19,960,000.00	100	-			ส่งเงินคืน จำนวน 40,000 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
8	กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย		52,372,000	-															
8.1	ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,270,000	-	5,270,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา 2,398,998.89.- ดำเนินการเอง 41,900.- รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,440,898.89.- เงินเหลือจ่าย 2,829,101.11.-)		2,398,998.89	เริ่ม 23 พ.ค. 2566 สิ้นสุด 20 ส.ค. 2566 อายุสัญญา 90 วัน	✓	2,829,101.11	28,361.00	1.16	2,412,537.89			แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดแล้ว 2,829,101.11 บาท
8.2	ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	6,945,000	-	6,945,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา 6,760,000.- ดำเนินการเอง 118,300.- รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,878,300.- เงินเหลือจ่าย 66,700.-)	สท./กจ. 04/2566 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2566 (หจก.เปียนาคก่อสร้าง)	6,760,000.00	เริ่ม 12 พ.ค. 66 สิ้นสุด 8 ต.ค. 66 อายุสัญญา 150 วัน	✓	9,860.09	95,278.60	1.39	6,783,021.40			แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดแล้ว 66,700 บาท จังหวัดนำไปใช้จ่ายค่า k จำนวน 56,839.91 บาท จึงทำให้มีเงินเหลือจ่ายอีก 9,860.09 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
8.3	ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	4,212,000	-	4,212,000		✓	**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ** (วงเงินสัญญา 2,848,049.85.- ดำเนินการเอง 49,800.- รวม **งบประมาณรวมทั้งสิ้น** 2,897,849.85.- เงินเหลือจ่าย 1,314,150.15.-)	สท./กจ. 05/2566 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์)	2,848,049.85	เริ่ม 16 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 13 ก.ย. 66 อายุสัญญา 90 วัน	✓	1,314,150.15	40,906.05	1.41	2,856,943.80			แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดแล้ว 1,314,150.15 บาท
8.4	ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ่ววัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	8,740,000	-	8,740,000		✓	**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ** (วงเงินสัญญา 5,266,797.40.- ดำเนินการเอง 92,000.- รวม **งบประมาณรวมทั้งสิ้น** 5,358,797.40.- เงินเหลือจ่าย 3,381,202.60.-)	สท./กจ. 07/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์)	5,266,797.40	เริ่ม 1 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 29 ต.ค. 66 อายุสัญญา 150 วัน	✓	3,381,202.60	73,310.65	1.37	5,285,486.75			แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดแล้ว 3,381,202.60 บาท
8.5	ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	19,175,000	-	19,175,000		✓	**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ** (วงเงินสัญญา 14,550,000.- ดำเนินการเอง 254,600.- รวม **งบประมาณรวมทั้งสิ้น** 14,804,600.- เงินเหลือจ่าย 4,370,400.-)	สท./กจ. 09/2566 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (หจก.ตรีรัตน์การโยธา)	14,550,000.00	เริ่ม 30 พ.ค. 66 สิ้นสุด 25 พ.ย. 66 อายุสัญญา 180 วัน	✓	4,370,400.00	203,888.55	1.38	14,600,711.45			แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดแล้ว 4,370,400 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ค/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
8.6	ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	8,030,000	-	8,030,000		✓	**อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ** (วงเงินสัญญา 3,416,191.97.- ดำเนินการเอง 59,700.- รวม **งบประมาณรวมทั้งสิ้น** 3,475,891.97.- เงินเหลือจ่าย 4,554,108.03.-)	สท./กจ. 08/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์)	3,416,191.97	เริ่ม 1 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 29 ก.ย. 66 อายุสัญญา 120 วัน	✓	4,554,108.03	54,050.70	1.56	3,421,841.27			แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดแล้ว 4,370,400 บาท
รวม					140,438,800	**รวมเบิกจ่าย**				118,066,838.11			16,671,139.98	56,905,626.55	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
4. โครงการพัฒนาด้านสังคม																			
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	9,000,000	9,000,000		✓	อนุมัติและมอบอำนาจแล้ว วงเงินจำนวน 8,158,799. บาท		516,000.00		✓		5,965,774.87	66.29	3,034,225.13	✓		
2	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	-	1,103,200	1,103,200		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						1,037,620.00	94.06	65,580.00	✓		
รวม					10,103,200	รวมเบิกจ่าย				516,000.00				7,003,394.87	บาท				

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละการใช้จ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายรายเดือน	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละการใช้จ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายรายเดือน	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละการใช้จ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายรายเดือน
1	งบจังหวัดกระบี่	37.27	23.55	63.19	-30.73	129.48	51.32	39.64	-54.24	166.75	74.87	44.90	-49.01
2	งบจังหวัดปทุมธานี	43.09	28.08	65.17	-28.75	176.64	73.10	41.38	-52.50	219.73	101.18	46.05	-47.86
3	งบจังหวัดพังงา	50.08	28.56	57.03	-36.89	109.42	55.26	50.51	-43.37	159.50	83.82	52.55	-41.36
4	งบจังหวัดฉะเชิงเทรา	20.03	14.43	72.05	-21.87	210.39	128.22	60.94	-32.94	230.42	142.65	61.91	-32.00
5	งบจังหวัดตรัง	36.62	29.08	79.41	-14.51	157.02	91.16	58.06	-35.82	193.64	120.25	62.10	-31.81
6	งบจังหวัดอุตรดิตถ์	26.62	18.27	68.64	-25.28	154.47	105.44	68.26	-25.62	181.09	123.71	68.31	-25.60
7	งบจังหวัดยะลา	34.41	30.30	88.06	-5.86	182.90	120.66	65.97	-27.91	217.31	150.96	69.47	-24.44
8	งบจังหวัดพะเยา	41.42	35.73	86.26	-7.66	147.50	96.59	65.49	-28.39	188.92	132.32	70.04	-23.87
9	งบจังหวัดกำแพงเพชร	20.58	14.93	72.52	-21.40	177.94	132.24	74.31	-19.57	198.53	147.16	74.13	-19.78
10	งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	26.81	21.47	80.10	-13.82	197.89	157.82	79.75	-14.13	224.70	179.29	79.79	-14.12
11	งบจังหวัดระนอง	27.73	21.36	77.05	-16.87	136.07	109.73	80.65	-13.23	163.79	131.09	80.04	-13.87
12	งบจังหวัดเชียงราย	49.17	39.32	79.97	-13.95	227.67	185.01	81.26	-12.62	276.84	224.33	81.03	-12.88
13	งบจังหวัดลพบุรี	31.43	25.91	82.44	-11.48	169.61	139.22	82.08	-11.80	201.04	165.13	82.14	-11.77
14	งบจังหวัดนครพนม	49.64	26.41	53.20	-40.72	154.28	142.66	92.47	-1.41	203.92	169.07	82.91	-11.00
15	งบจังหวัดอุบลราชธานี	33.22	28.72	86.44	-7.48	269.55	224.16	83.16	-10.72	302.77	252.87	83.52	-10.39
16	งบจังหวัดสุพรรณบุรี	58.05	41.66	71.76	-22.16	74.42	69.67	93.62	-0.26	132.47	111.33	84.04	-9.87
17	งบจังหวัดสุโขทัย	52.99	41.11	77.58	-16.34	132.90	116.01	87.30	-6.58	185.88	157.12	84.53	-9.38
18	งบจังหวัดเชียงใหม่	48.24	36.89	76.47	-17.45	292.50	251.71	86.06	-7.82	340.74	288.60	84.70	-9.21
19	งบจังหวัดระยอง	54.62	41.99	76.88	-17.04	252.18	217.88	86.40	-7.48	306.80	259.87	84.71	-9.20
20	งบจังหวัดนครราชสีมา	51.19	38.44	75.10	-18.82	311.77	269.44	86.42	-7.46	362.96	307.89	84.83	-9.08
21	งบจังหวัดบุรีรัมย์	61.77	45.74	74.05	-19.87	227.51	200.03	87.92	-5.96	289.28	245.77	84.96	-8.95
22	งบจังหวัดลำพูน	38.08	21.92	57.56	-36.36	128.48	119.60	93.09	-0.79	166.56	141.51	84.96	-8.95
23	งบจังหวัดพิษณุโลก	54.19	44.90	82.86	-11.06	124.04	108.11	87.16	-6.72	178.22	153.01	85.85	-8.06
24	งบจังหวัดนครปฐม	39.75	26.52	66.73	-27.19	150.82	138.97	92.14	-1.74	190.57	165.49	86.84	-7.07

25	งบจังหวัดตาก	45.16	39.94	88.44	-5.48	197.35	171.69	87.00	-6.88	242.51	211.62	87.26	-6.65
26	งบจังหวัดนครนายก	32.85	24.34	74.09	-19.83	132.39	121.38	91.69	-2.19	165.24	145.72	88.19	-5.72
27	งบจังหวัดราชบุรี	41.03	25.96	63.26	-30.66	182.93	173.05	94.60	0.72	223.96	199.00	88.86	-5.05
28	งบจังหวัดกาญจนบุรี	52.18	42.92	82.25	-11.67	175.44	159.43	90.88	-3.00	227.62	202.35	88.90	-5.01
29	งบจังหวัดแพร่	34.09	28.41	83.34	-10.58	137.26	124.47	90.68	-3.20	171.34	152.88	89.22	-4.69
30	งบจังหวัดลำปาง	47.14	36.74	77.94	-15.98	142.72	132.75	93.01	-0.87	189.86	169.49	89.27	-4.64
31	งบจังหวัดพัทลุง	35.66	22.65	63.51	-30.41	179.58	171.28	95.38	1.50	215.24	193.93	90.10	-3.81
32	งบจังหวัดนครสวรรค์	30.37	24.63	81.09	-12.83	207.24	190.28	91.82	-2.06	237.61	214.91	90.45	-3.46
33	งบจังหวัดปราจีนบุรี	12.02	8.55	71.12	-22.80	195.22	178.92	91.65	-2.23	207.24	187.47	90.46	-3.45
34	งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	51.05	33.89	66.39	-27.53	208.11	201.28	96.72	2.84	259.16	235.17	90.74	-3.17
35	งบจังหวัดมุกดาหาร	24.28	18.40	75.80	-18.12	160.81	149.65	93.06	-0.82	185.09	168.06	90.80	-3.11
36	งบจังหวัดสุรินทร์	46.93	40.82	86.99	-6.93	198.07	181.95	91.86	-2.02	245.00	222.77	90.93	-2.98
37	งบจังหวัดยโสธร	50.97	42.33	83.06	-10.86	183.13	171.20	93.48	-0.40	234.10	213.53	91.21	-2.70
38	งบจังหวัดนราธิวาส	50.50	30.61	60.62	-33.30	195.77	195.53	99.87	5.99	246.27	226.14	91.82	-2.09
39	งบจังหวัดสิงห์บุรี	21.77	18.09	83.09	-10.83	112.50	105.49	93.77	-0.11	134.27	123.58	92.04	-1.87
40	งบจังหวัดจันทบุรี	26.06	20.00	76.76	-17.16	166.62	157.48	94.51	0.63	192.68	177.48	92.11	-1.80
41	งบจังหวัดสกลนคร	45.59	28.80	63.17	-30.75	195.62	193.57	98.95	5.07	241.21	222.37	92.19	-1.72
42	งบจังหวัดปัตตานี	62.06	45.91	73.98	-19.94	176.32	173.89	98.62	4.74	238.38	219.80	92.20	-1.71
43	งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	51.58	43.35	84.05	-9.87	172.56	166.25	96.34	2.46	224.15	209.60	93.51	-0.40
44	งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน	32.04	25.88	80.77	-13.15	222.23	212.04	95.41	1.53	254.27	237.92	93.57	-0.34
45	งบจังหวัดสมุทรปราการ	23.65	18.38	77.74	-16.18	280.00	266.62	95.22	1.34	303.65	285.00	93.86	-0.05
46	งบจังหวัดศรีสะเกษ	44.93	31.22	69.48	-24.44	203.46	202.17	99.37	5.49	248.40	233.39	93.96	0.05
47	งบจังหวัดร้อยเอ็ด	82.73	69.57	84.08	-9.84	140.28	140.28	100.00	6.12	223.02	209.85	94.10	0.19
48	งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	21.21	16.86	79.49	-14.43	148.49	142.92	96.25	2.37	169.71	159.78	94.15	0.24
49	งบจังหวัดพิจิตร	18.09	14.10	77.98	-15.94	147.33	142.90	97.00	3.12	165.42	157.01	94.92	1.01
50	งบจังหวัดกาฬสินธุ์	47.31	35.53	75.11	-18.81	220.45	218.65	99.18	5.30	267.76	254.18	94.93	1.02
51	งบจังหวัดตราด	19.97	17.09	85.59	-8.33	161.01	154.86	96.19	2.31	180.98	171.96	95.02	1.11
52	งบจังหวัดสตูล	46.69	40.11	85.90	-8.02	136.22	134.14	98.48	4.60	182.91	174.25	95.27	1.36
53	งบจังหวัดชัยภูมิ	39.04	29.17	74.71	-19.21	185.52	184.94	99.68	5.80	224.56	214.11	95.34	1.43
54	งบจังหวัดชุมพร	24.44	21.52	88.04	-5.88	151.35	146.39	96.72	2.84	175.79	167.91	95.52	1.61
55	งบจังหวัดอำนาจเจริญ	25.43	21.37	84.05	-9.87	138.07	134.87	97.68	3.80	163.50	156.24	95.56	1.65
56	งบจังหวัดเพชรบูรณ์	22.62	17.94	79.31	-14.61	192.82	187.95	97.48	3.60	215.44	205.89	95.57	1.66
57	งบจังหวัดสงขลา	41.60	30.72	73.85	-20.07	216.33	216.33	100.00	6.12	257.93	247.05	95.78	1.87

58	งบจังหวัดหนองบัวลำภู	29.46	24.83	84.28	-9.64	172.10	168.52	97.92	4.04	201.56	193.36	95.93	2.02
59	งบจังหวัดชัยนาท	34.25	30.87	90.13	-3.79	158.82	154.44	97.24	3.36	193.06	185.31	95.98	2.07
60	งบจังหวัดนนทบุรี	27.21	21.46	78.87	-15.05	174.83	172.73	98.80	4.92	202.04	194.20	96.12	2.21
61	งบจังหวัดสระบุรี	24.28	20.91	86.13	-7.79	151.89	148.74	97.93	4.05	176.17	169.65	96.30	2.39
62	งบจังหวัดสมุทรสาคร	27.45	19.94	72.65	-21.27	183.12	183.03	99.95	6.07	210.57	202.97	96.39	2.48
63	งบจังหวัดหนองคาย	26.15	20.46	78.22	-15.70	142.43	142.33	99.93	6.05	168.58	162.79	96.57	2.66
64	งบจังหวัดอ่างทอง	20.54	17.56	85.51	-8.41	135.60	133.41	98.39	4.51	156.14	150.98	96.69	2.78
65	งบจังหวัดน่าน	33.70	30.01	89.05	-4.87	167.05	164.90	98.72	4.84	200.75	194.91	97.09	3.18
66	งบจังหวัดเพชรบุรี	25.20	20.66	81.97	-11.95	150.99	150.98	99.99	6.11	176.19	171.63	97.42	3.51
67	งบจังหวัดเลย	34.64	30.40	87.76	-6.16	151.19	151.12	99.96	6.08	185.83	181.52	97.68	3.77
68	งบจังหวัดบึงกาฬ	16.77	13.10	78.14	-15.78	150.50	150.38	99.92	6.04	167.27	163.48	97.73	3.82
69	งบจังหวัดภูเก็ต	23.76	21.45	90.27	-3.65	139.30	138.25	99.25	5.37	163.06	159.70	97.94	4.03
70	งบจังหวัดชลบุรี	41.73	35.54	85.16	-8.76	293.72	293.72	100.00	6.12	335.45	329.25	98.15	4.24
71	งบจังหวัดอุดรธานี	12.72	10.57	83.14	-10.78	272.90	270.07	98.96	5.08	285.62	280.65	98.26	4.35
72	งบจังหวัดสมุทรสงคราม	11.83	9.78	82.66	-11.26	116.40	116.23	99.85	5.97	128.23	126.00	98.26	4.35
73	งบจังหวัดสระแก้ว	31.59	28.78	91.10	-2.82	186.89	186.55	99.81	5.93	218.48	215.32	98.55	4.64
74	งบจังหวัดมหาสารคาม	30.94	30.14	97.43	3.51	170.85	169.40	99.15	5.27	201.79	199.54	98.89	4.98
75	งบจังหวัดอุทัยธานี	23.48	22.04	93.89	-0.03	159.00	158.78	99.86	5.98	182.48	180.82	99.09	5.18
76	งบจังหวัดขอนแก่น	24.36	21.78	89.42	-4.50	262.42	262.41	100.00	6.12	286.77	284.19	99.10	5.19
77	กลุ่ม จว.ภาคกลางปริมณฑล	20.82	14.31	68.70	-25.22	376.27	212.88	56.58	-37.30	397.10	227.19	57.21	-36.70
78	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2	41.00	34.70	84.63	-9.29	226.53	151.48	66.87	-27.01	267.53	186.18	69.59	-24.32
79	กลุ่มจว.ภ.ใต้ฝั่งอันดามัน	36.84	6.77	18.39	-75.53	284.90	238.52	83.72	-10.16	321.75	245.29	76.24	-17.67
80	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2	8.91	6.61	74.26	-19.66	261.08	203.52	77.95	-15.93	269.98	210.13	77.83	-16.08
81	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2	20.52	17.59	85.73	-8.19	250.66	198.62	79.24	-14.64	271.18	216.21	79.73	-14.18
82	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง1	12.44	9.00	72.38	-21.54	302.07	255.22	84.49	-9.39	314.51	264.22	84.01	-9.90
83	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง2	68.46	43.73	63.88	-30.04	232.93	213.58	91.69	-2.19	301.39	257.31	85.37	-8.54
84	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2	11.46	9.14	79.74	-14.18	244.63	211.23	86.35	-7.53	256.09	220.37	86.05	-7.86
85	กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	44.81	34.13	76.18	-17.74	299.40	265.34	88.62	-5.26	344.21	299.47	87.00	-6.91
86	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	52.71	35.55	67.45	-26.47	326.19	294.21	90.20	-3.68	378.90	329.77	87.03	-6.88
87	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1	8.38	6.34	75.70	-18.22	294.88	267.56	90.74	-3.14	303.26	273.91	90.32	-3.59
88	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	55.88	47.38	84.79	-9.13	181.49	171.95	94.75	0.87	237.37	219.33	92.40	-1.51
89	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง1	38.68	34.88	90.18	-3.74	280.00	260.69	93.10	-0.78	318.68	295.56	92.75	-1.16
90	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1	29.95	25.13	83.90	-10.02	74.60	72.48	97.15	3.27	104.55	97.60	93.35	-0.56

ผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินลงนามในสัญญา	การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	เงินเหลือจ่ายจากวงเงินในสัญญา	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ					
1	อำเภอศรีสัชนาลัย	5	2,324,400	2,316,500	-	5	-	5	-	2,316,500.00	-	100.00	7,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	อำเภอศรีสำโรง	1	470,000	470,000	-	1	-	1	-	470,000.00	-	100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	อำเภอเมืองสุโขทัย	2	1,047,500	806,500	-	2	1	1	-	172,452.20	539,000.00	21.38	336,047.80	- ปรับลด สญ. ลง จำนวน 95,047.80 บาท
4	อำเภอบ้านด่านลานหอย	5	2,024,500	1,990,000	-	5	0	5	-	1,990,000.00	-	100.00	34,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
รวมจำนวนโครงการ/งบประมาณ		13	5,866,400	5,583,000	0	13	1	12	0	4,948,952.20	539,000.00	88.64	378,447.80	

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

* โครงการได้รับการอนุมัติทั้งหมด	จำนวน	13	โครงการ
* งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด	จำนวน	5,866,400.00	บาท
* เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	4,948,952.20	บาท
*** จัดซื้อจัดจ้าง ครบทุกโครงการ**	**จำนวน**	**13**	**โครงการ**
* อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ
* ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	12	โครงการ
* ยกเลิกโครงการ	จำนวน	0	โครงการ

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 5 บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 40 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 10,400 ลูกบาศก์เมตร	470,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	470,000	- สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงนามในสัญญา วันที่ 3 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 พ.ค. 2566 (นายวันชัย กรุณามิตร)	470,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแม่รากเหนือ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากกว้าง 39 เมตร ความยาวรวม 49 เมตร ทำการลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,644 ลูกบาศก์เมตร	460,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	455,900	- สัญญาเลขที่ 12/2566 ลงนามในสัญญา วันที่ 13 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 พ.ค. 2566 (หจก. วรรนิภา 90 ก่อสร้าง)	455,900.00	0.00	4,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3	โครงการขุดลอกคลองพง หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สภาพเดิมปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้าง 5 เมตร ลึก 1 เมตร ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 12 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ลึกรวมของเดิมหลังขุด 4 เมตร ยาว 400 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร	498,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	498,000	- สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงนามในสัญญาวันที่ 3 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 พ.ค. 2566 (นายวันชัย กรุณามิตร)	498,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4	โครงการขุดลอกคลองพึง หมู่ที่ 9 บ้านแก่งเหนือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สภาพเดิมปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึก 2 เมตร ทำการขุดใหม่ปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร ลึกหลังจากขุดเสร็จ 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร	479,000	อำเภอศรีสัชนาลัย	479,000	- สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงนามในสัญญาวันที่ 3 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 พ.ค. 2566 (หจก. สมภาส คงประสิทธิ์)	479,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการขุดลอกคลองกิ่วคอหมู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปากคลองกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,075 ลูกบาศก์เมตร	417,400	อำเภอศรีสัชนาลัย	413,600	- สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงนามในสัญญาวันที่ 13 มี.ค. 66 ระยะสัญญา 60 วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 พ.ค. 2566 (นายสุวรรณ เถื่อนถ้ำ)	413,600.00	0.00	3,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	470,000	อำเภอศรีสำโรง	470,000	- สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 พ.ค. 2566 (หจก.ชัชวีย์เพิ่มพูนทรัพย์)	470,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
7	โครงการซ่อมคันผิวดินจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมสายเก่า ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	267,500	อำเภอเมืองสุโขทัย	267,500	- สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 วันเริ่มต้นสัญญา 13 เม.ย. 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 12 พ.ค. 2566 (วงเงิน 267,500 บาท **ปรับลดสญ. ลงเหลือ 172,452.20 บาท** (ขวัญใจ ก่อสร้าง)	172,452.20	0.00	95,047.80	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายในระบบ (มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน รอบที่ 2 จำนวน 95,047.80 บาท)
8	โครงการซ่อมคันผิวดินจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9 บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	780,000	อำเภอเมืองสุโขทัย	539,000	- สัญญาเลขที่ E 4/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 วันเริ่มต้นสัญญา 9 พ.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค. 2566 (นางสาวลักษณา คงสำราญ)	-	539,000.00	241,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (จองเงิน PO แล้ว)
9	โครงการขุดลอกคลองวังน้ำขาว พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	325,800	อำเภอบ้านด่านลานหอย	321,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 9/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2566 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	321,000.00	0.00	4,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

บัญชีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	หน่วยดำเนินการ	วงเงินในสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
10	โครงการขุดลอกคลองประดาไช พร้อมธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	493,600	อำเภอบ้านด่านลานหอย	487,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 10/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค.66 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	487,000.00	0.00	6,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
11	โครงการขุดลอกคลองกระพง พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	359,700	อำเภอบ้านด่านลานหอย	355,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 11/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค.66 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	355,000.00	0.00	4,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
12	โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	372,500	อำเภอบ้านด่านลานหอย	367,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 12/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค.66 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มี.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย. 2566 (หจก.ช.111 ก่อสร้าง)	367,000.00	0.00	5,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
13	โครงการขุดลอกคลองห้วยเดื่อ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย	472,900.00	อำเภอบ้านด่านลานหอย	460,000	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 13/2566 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566 วันเริ่มต้นสัญญา 27 มิ.ย. 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 ส.ค. 2566 ระยะเวลา 60 วัน (นายสุวรรณ เถื่อนถ้ำ)	460,000.00	0.00	12,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
จำนวน 13 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น		5,866,400.00		5,583,000.00		4,948,952.20	539,000.00	378,447.80	88.64

*** หมายเหตุ

- รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัยได้นำส่งเงินคืนเหลือจ่ายให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 283,400 บาท
- รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัยได้นำส่งเงินคืนเหลือจ่ายให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ..... บาท

บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

ลำดับ	กิจกรรม/รายละเอียดแผนงานโครงการ	หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หน่วยดำเนินการ	วงเงินจัดสรร (บาท)	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	วงเงินในสัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	%	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 975,000 บาท จำนวน 5 โครงการ														
1	โครงการขุดลอกคลองร่องทอง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	6	บ้านเกาะน้อย	หนองอ้อ	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	อ.ศรีสัชนาลัย	233,900.00	7/2566	7-ก.พ.-66	233,900.00	233,900.00	100	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
2	โครงการขุดลอกคลองห้วยหมู่ 1 บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	1	บ้านห้วยไคร้	ดงคู่	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	อ.ศรีสัชนาลัย	181,200.00	6/2566	1-ก.พ.-66	181,200.00	181,200.00	100	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
3	โครงการขุดลอกคลองห้วยมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไคร้ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	1	บ้านห้วยไคร้	ดงคู่	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	อ.ศรีสัชนาลัย	184,900.00	8/2566	7-ก.พ.-66	184,900.00	184,900.00	100	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
4	โครงการขุดลอกหนองหลวงพร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หนองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	3	-	บ้านไร่	ศรีสำโรง	สุโขทัย	อ.ศรีสำโรง	122,000.00	7/2566	3-ก.พ.-66	120,000.00	120,000.00	100	2,000	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
5	โครงการขุดลอกหนองใหญ่พร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน หนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	4	-	บ้านไร่	ศรีสำโรง	สุโขทัย	อ.ศรีสำโรง	253,000.00	8/2566	3-ก.พ.-66	251,000.00	251,000.00	100	2,000	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
	รวมจำนวน 5 โครงการ					**รวมงบประมาณจำนวน**		975,000.00			971,000.00	971,000.00		4,000	
	งบประมาณจัดสรรครั้งที่ 2 จำนวน 480,000 บาท จำนวน 1 โครงการ														
6	โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช สายคลองยาง หมู่ที่ 2,3,4	2,3,4	-	ตำบลหนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	อ.คีรีมาศ	480,000.00	4/2566 ลว. 16 มิ.ย. 66 เริ่มต้น สญ. 17 มิ.ย.66 สิ้นสุด 15 ก.ค. 66 (นายสุวรรณ เถื่อนถ้ำ)	16-มิ.ย.-66	468,000.00	468,000.00	100	12,000	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%
	รวมจำนวน 1 โครงการ					**รวมงบประมาณจำนวน**		480,000.00			468,000.00	468,000.00		12,000.00	
	งบประมาณจัดสรรครั้งที่ 3 จำนวน 480,000 บาท จำนวน 1 โครงการ														
7	โครงการขุดลอกคลองเลียบถนนสายเก่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านป้อม	5	-	ตำบลบ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	อ.คีรีมาศ	480,000.00	5/2566 ลว. 25 ส.ค. 66 (นางสุนัน สุนแก้ว)	25-ส.ค.-66	480,000.00				- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	รวมจำนวน 1 โครงการ					**รวมงบประมาณจำนวน**		480,000.00			480,000.00	-		-	
	รวมงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 1,455,000 บาท รวมจำนวน 7 โครงการ					**รวมจัดสรรให้หน่วย**		1,935,000.00	-	-	1,919,000.00	1,439,000.00	-	16,000.00	