สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบจังหวัด / งบกลุ่มจังหวัด / งบกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ที่	ส่วนราชการ	งบจังหวัด				งบจังหวัด (เงินเหลือจ่ายY2)				งบกลุ่มจังหวัด				งบกลาง				งบเร่งด่วน				รวมโครงการ	รวมงบประมาณจัดสรร	รวมผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการเบิกจ่าย
		จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	จัดสรร	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%			เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1	แขวงทางหลวงชนบทฯ	3	35,171,300	10,047,300	28.57	2	15,937,000															5	51,108,300	10,047,300	19.66	
2	โยธาธิการและผังเมือง	3	84,000,000	8,316,600	9.90	1	3,500,000															4	87,500,000	8,316,600	9.50	
3	สนง.กษ.สท.	1	656,200	416,200	63.43																	1	656,200	416,200	63.43	
4	สนง.ปศุสัตว์.สท.	2	134,900	134,900	100																	2	134,900	134,900	100	
5	สนง.สสจ.สท.	4	358,700	207,600	57.88																	4	358,700	207,600	57.88	
6	อำเภอเมืองสุโขทัย																	1	400,000	400,000	100	1	400,000	400,000	100	
7	อำเภอศรีสัชนาลัย	1	247,300	247,300	100													1	490,000	490,000	100	2	737,300	737,300	100	
8	อำเภอคีรีมาศ																	1	300,000	300,000	100	1	300,000	300,000	100	
9	อำเภอทุ่งเสลี่ยม																	3	1,275,157	824,700	100	3	1,275,157	824,700	100	
10	สำนักงานจังหวัดฯ	2	100,000			1	5,792,000															3	5,892,000	-	-	
11	ค่าใช้จ่ายในการฯ	1	9,000,000	5,593,053	62.15																	1	9,000,000	5,593,053	62.15	
12	ลอยกระทง	2	1,098,500	463,285.71	42.17																	2	1,098,500	463,286	42.17	
13	โครงการชลประทาน	5	7,073,300																			5	7,073,300	-		
14	อุทยานฯ สุโขทัย									1	14,018,000											1	14,018,000	-	-	
15	แขวงทางหลวงสุโขทัย									1	30,000,000											1	30,000,000	-	-	
16	ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย													1	9,892,100							1	9,892,100	-	-	
	รวม	**24**	**137,840,200**	**25,426,239**	18.45	**4**	**25,229,000**	-	0.00	**2**	**44,018,000**	-		**1**	**9,892,100**	-		**6**	**2,465,157**	**2,014,700**	**100**	**37**	**219,444,457**	**27,440,939**	12.50	

เป้าหมายการเบิกจ่าย **ต่ำมาก** **ต่ำ** **ตามเป้าหมาย** **ยกเลิกโครงการ** **ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ**

หมายเหตุ

งบจังหวัดจัดสรร จำนวน	**165,519,400**	**บาท**	**เงินเหลือจ่าย(ครั้งที่ 1)**	**25,229,000**	**บาท**
เงินคงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	118,995,600	บาท	จัดสรรไปแล้ว	25,229,000	บาท
งบประมาณที่ใช้ไป (โอนเปลี่ยนแปลง)	18,844,600	บาท	อนุมัติโครงการฯ แล้ว	2,617,000	บาท
เงินโอนเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้จัดสรร	739,900	บาท	รอสำนักงบประมาณพิจารณา	22,612,000	บาท
หัก เบิกจ่ายแล้ว 100%	247,300	บาท			
คงเหลืองบประมาณตาม พ.ร.บ.	**138,322,800**	**บาท**			