สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
1	กิจกรรม การอำนวยการจัดงาน	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		2,000,000			-	1,975,000.00	98.75	25,000.00	✓		เหลือจ่าย
2	กิจกรรม จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	5,249,800	5,249,800	✓		ยังไม่เสนอขออนุมัติฯ เนื่องจากใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยกระทงปี พ.ศ. 2566		5,249,800			-		0.00	5,249,800.00			
3	กิจกรรม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	450,000	450,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		450,000			-	450,000	100.00	-	✓		
4	กิจกรรม การรักษาความสะอาด	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	250,000	250,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		250,000			-	250,000	100.00	-	✓		
5	กิจกรรม จ้างเหมาประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	2,000,000	2,000,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,959,390			40,610	1,959,390	100.00	40,610.00	✓		เหลือจ่าย
6	กิจกรรม โฆษกและพิธีกร	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย	-	120,000	120,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		120,000			-	120,000	100.00	-	✓		
7	กิจกรรม รับรุ่งอรุณแห่งความสุข	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	293,800	293,800		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		293,800			-	293,800	100.00	-	✓		
8	กิจกรรม จำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	510,200	510,200		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		510,200			-	497,500	100.00	12,700.00	✓		เหลือจ่าย
9	กิจกรรม พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	-	392,500	392,500		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		392,500			-	392,500.00	100.00	-	✓		
10	กิจกรรม จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตสุโขทัย	-	233,000	233,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		233,000			-	233,000.00	100.00	-	✓		
11	กิจกรรม การแสดงโขน ละคร หุ่น	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	2,320,000	2,320,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		2,320,000			-	2,320,000	100.00	-			

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย (งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565)																			
12	กิจกรรม การแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	1,389,000	1,389,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,389,000			-	1,387,000	100.00	2,000.00	✓		เหลือจ่าย
13	กิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเวทีหน้าวัดมหาธาตุ	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	315,000	315,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		315,000			-	314,000	100.00	1,000.00	✓		เหลือจ่าย
14	กิจกรรม จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดทำผังบริเวณงาน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	-	7,608,000	7,608,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		6,661,938			946,062	6,661,938	100.00	504,891.86	✓		นำไปจ่ายค่า K 441,170.14 เหลือจ่าย
15	กิจกรรม การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	210,000	210,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		210,000			-	202,800	100.00	2,400.00	✓		เหลือจ่าย
16	กิจกรรม ขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	-	80,000	80,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		80,000			-	80,000	100.00	-	✓		
17	กิจกรรม การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน	สพม.38	-	300,000	300,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		300,000			-	300,000	100.00	-	✓		
18	กิจกรรม พิธีเผาเทียน	สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	-	179,000	179,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		179,000			-	179,000	100.00	-	✓		
19	กิจกรรม การจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน และพิธีลอยพระทีปพระราชทาน	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	-	610,000	610,000		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ส.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		610,000			-	610,000	100.00	-	✓		
20	กิจกรรม ขบวนแห่งประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	-	1,077,100	1,077,100		ผวจ.สท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%		1,077,100			-	1,075,000	99.81	2,100.00	✓		เหลือจ่าย

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
1. โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ																			
1.2	กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	-	425,000	425,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ดำเนินการในไตรมาส 3 ตามแผน)							-	425,000			
2.2	กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	-	519,900	519,900		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ							-	519,900			
3	กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	-	252,800	252,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ดำเนินการในไตรมาส 3 ตามแผน)							-	252,800			
4	กิจกรรม จัดการแสดง Mini Light & Sound เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	-	787,500	787,500		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						282,800	35.91	504,700			
5	กิจกรรม ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	-	339,000	339,000		✓	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารมาทำ PO							-	339,000			
6	กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย/อุทยานแห่งชาติรามคำแหง	1,244,000	-	1,244,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ประกาศราคากลางรอบ 2)							-	1,244,000			
7	ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การแสดงแสงสี เสียง ยามค่ำคืน @ สุโขทัย	สำนักงานการท่องที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย	953,000	-	953,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ							-	953,000			
รวม					4,521,200	รวมเบิกจ่าย								282,800.00	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
2. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน																			
กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ																			
1	กิจกรรม ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับประเทศ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	-	4,058,600	4,058,600		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						197,200.00	4.86	3,861,400.00	✓		
รวม					4,058,600	รวมเบิกจ่าย								197,200.00	บาท				

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
1	กิจกรรม พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	-	450,400	450,400	✓		อยู่ระหว่างเสนอโครงการอนุมัติ											
2	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	-	801,200	801,200		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						221,400	27.63	579,800			
3	กิจกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรม	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	-	520,800	520,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						19,890	3.82	500,910			
4	กิจกรรม เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย	-	4,250,800	4,250,800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						213,200	5.02	4,037,600	✓		
5	กิจกรรม พัฒนาเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัด	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,842,500	1,842,500		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						416,800	22.62	1,425,700			
6	กิจกรรม ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	-	1,701,100	1,701,100		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
7	กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณา		78,500,000																
7.1	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัด	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	18,000,000	-	18,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		17,995,000			5,000	2,699,250	15.00	15,295,750			
7.2	อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.	แขวงทางหลวงสุโขทัย	8,000,000	-	8,000,000	✓		อยู่ระหว่างพิจารณาในความเห็นชอบแก้ไขโครงการจากคณะอนุกรรมการประจำภาค											

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
3. โครงการพัฒนาด้านเกษตร																			
7.3	อำนวยความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.3024 (กม. 3+131) กับทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.7+625) ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	25,000,000	-	25,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
7.4	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.102 - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	7,500,000	-	7,500,000	✓		อยู่ระหว่างพิจารณาในความเห็นชอบแก้ไขโครงการจากคณะอนุกรรมการประจำภาค											
7.5	เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสพัสต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและรางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1318 - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.0+000 - 3+000 (เป็นแห่งๆ)	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	20,000,000	-	20,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ประกาศผู้ชนะราคาเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66)		19,960,000			40,000						
8	**กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย**		52,372,000	-															
8.1	ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ 5 บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	โครงการชลประทานสุโขทัย	5,270,000	-	5,270,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											
8.2	ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด	โครงการชลประทานสุโขทัย	6,945,000	-	6,945,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ											

สถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)			การอนุมัติ (ว/ด/ป)		สถานะการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง					ผลการเบิกจ่าย			เป้าหมาย		หมายเหตุ
			ลงทุน	ประจำ	รวม	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		เลขที่ สญ.	วงเงินใน สญ. (บาท)	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด สญ.	PO	เหลือจ่าย	เบิกแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (เบิกจ่าย)	ตามเป้า	ต่ำกว่าเป้า	
4. โครงการพัฒนาด้านสังคม																			
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	-	9,000,000	9,000,000		30-ก.ย.-65	อนุมัติและมอบอำนาจแล้ว วงเงินจำนวน 4,925,199. บาท						2,090,032.19	23.22	6,909,967.81	✓		
2	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	-	1,103,200	1,103,200		✓	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ						122,980.00	11.15	980,220.00	✓		
รวม					10,103,200	รวมเบิกจ่าย								2,213,012.19	บาท				