แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	**โครงการสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปสุโขทัยสู่ตลาดสากล**	**246,700**	**0**	**246,700**					**0**		
	กิจกรรม : จ้างเหมาสร้างมาตรฐาน GMP ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปกาแฟ	246,700	-	246,700						7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
2	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ**	**-**	**126,244,600**	**126,244,600**					**46,739,717**		
	กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย		30,000,000	30,000,000		พ.ค.-63		12	2,604,600		- ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย		30,000,000	30,000,000		พ.ค.-63		12	3,300,000		- ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย		24,000,000	24,000,000		พ.ค.-63		12	2,412,000		- ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรม : งานซ่อมสร้างพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สท 3002 แยก ทล.101 - นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย		9,900,000	9,900,000		พ.ค.-63		13	9,890,000		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม : งานซ่อมสร้างพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สท 2009 แยก ทล.12 - บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย		13,500,000	13,500,000		พ.ค.-63		13	13,494,000		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม : ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เงินโอนเปลี่ยนแปลง)		11,771,300	11,771,300		พ.ค.-63		13	11,760,000		- เป็นงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม :ขุดลอกหนองครอบ หมู่ที่ 1 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ บาท (เงินโอนเปลี่ยนแปลง)		1,502,700	1,502,700		มิ.ย.-63		13	846,042		- เป็นงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. และก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรม : ขุดลองหนองสร้อยทอง-หนองกรุงไกร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (เงินโอนเปลี่ยนแปลง)		1,196,000	1,196,000		มิ.ย.-63		13	557,501.40		- เป็นงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม : ขุดลอกเหมืองรังงาม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เงินโอนเปลี่ยนแปลง)		934,000	934,000		ก.ค.-63		13	296,738		- เป็นงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. และก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรม : ขุดลอกหนองช้าง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เงินโอนเปลี่ยนแปลง)		1,176,800	1,176,800		มิ.ย.-63		13	578,836		- เป็นงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. และก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรม : ขุดลอกคลองสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เงินโอนเปลี่ยนแปลง)		2,263,800	2,263,800		มิ.ย.-63		13	999,999		- เป็นงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. และก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
3	**โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน**	**1,082,700**	**-**	**1,082,700**					**742,220**		
	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	656,200	-	656,200			13		607,320		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย	143,000	-	143,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป	148,600	-	148,600					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุโขทัย	111,000	-	111,000		พ.ค.-63	13		111,000		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์วิถีสุโขทัย	23,900	-	23,900		พ.ค.-63	13		23,900		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
4	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยว**	**36,271,700**	**-**	**36,271,700**					**10,177,586**		
	กิจกรรม : การอำนวยการจัดงาน	731,200	-	731,200			2		463,285.71	9	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ และดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ และก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรม : จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	6,159,300	-	6,159,300			2		4,159,000	9	- ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ และก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรม : จ้างเหมาโฆษกและพิธีกร	150,000	-	150,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : รับรุ่งอรุณแห่งความสุข	500,000	-	500,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรม : บวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัย	500,000	-	500,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : จ้างเหมาการจัดสถานที่กระทงใหญ่และจัดทำผังบริเวณงาน	5,308,000	-	5,308,000			1		5,308,000	9	- ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ และก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
	กิจกรรมย่อย : การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563	1,500,000	-	1,500,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การแสดงโขน	702,000	-	702,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การแสดงขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์	600,000	-	600,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน	250,000	-	250,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : พิธีเผาเทียน	192,000	-	192,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	500,000	-	500,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : ปฏิคมและรักษาความสะอาด	300,000	-	300,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ	500,000	-	500,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อย : สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ และเมืองแห่งความสุข	6,430,000	-	6,430,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การแสดงศิลปวัฒนธรรม	500,000	-	500,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่นิทรรศการเครื่องสังคโลก	200,000	-	200,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดพนมหมากพนมดอกไม้ กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชักโคมแขวน	89,500	-	89,500			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่งไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน	740,000	-	740,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ	1,380,000	-	1,380,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การรักษาความสงบเรียบร้อยและสถานที่จอดรถและบริการ	280,000	-	280,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาติดตั้งกระแสไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง	500,000	-	500,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : สาธารณสุขและหน่วยปฐมพยาบาล (จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	10,000	-	10,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดทำเอกสารการติดตามประเมินผล	60,000	-	60,000			1		-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	400,000	-	400,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานแข่งเรือสวรรคโลก	657,000	-	657,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวีรกรรมแห่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง	600,000	-	600,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2563	800,000	-	800,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2563	1,000,000	-	1,000,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานมหกรรมอาหาร ลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน ย้อนวันวานของดีศรีนคร	450,000	-	450,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานประเพณีย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย ประจำปี 2563	200,000	-	200,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี แห่หลวงพ่อสามพี่น้อง ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	980,000	-	980,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : การจัดการแสดง Mini Light & Sound เรื่องเมืองสุโขทัย	720,000	-	720,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2563	934,000	-	934,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2563	400,500	-	400,500					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานประเพณีน้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ประจำปี 2563	480,000	-	480,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานวันส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้านอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563	320,900	-	320,900					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรมย่อย : จ้างเหมาจัดงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม (การแข่งขันและแสดงตำนานว่าวพระร่วงพระลือ)	247,300	-	247,300		มี.ค.-63	13		247,300		- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายครบ 100%
5	**โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว**	**840,700**	**-**	**840,700**					**201,620**		
	กิจกรรม : อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง กรมอนามัย	349,100	-	349,100		พ.ค.-63	13		201,620		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
	กิจกรรม : ประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทุกชมรม	491,600	-	491,600					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
6	**โครงการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริจังหวัดสุโขทัย**	**100,000**	**-**	**100,000**					**100,000**		
	กิจกรรม : การศึกษาและรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย	100,000	-	100,000		พ.ค.-63	13		100,000		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
7	**โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดสุโขทัย**	**8,609,700**	**-**	**8,609,700**					**-**		
	กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ	461,000	-	461,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานธุรกิจ	612,700	-	612,700					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : การส่งเสริมการตลาด	6,487,000	-	6,487,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	987,000	-	987,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรม : การบริหารจัดการและประเมินผล	62,000	-	62,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
8	**โครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดสุโขทัยอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City**	**2,695,500**	**-**	**2,695,500**					**-**		
	กิจกรรม : พัฒนาทักษะชีวิตครอบครัวเพื่อการมีภูมิคุ้มกันและเป็นพลังในการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,278,400	-	1,278,400					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกระดับการให้บริการกลุ่มเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ	298,000	-	298,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุโขทัย	1,119,100	-	1,119,100					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
9	**โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย**	**240,900**	**-**	**240,900**					**9,600**		
	กิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย	240,900	-	240,900		พ.ค.-63	13		9,600		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
10	**โครงการร่วมใจสร้างรั้วป้องกันอาชญากรรมเสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม**	**379,600**	**-**	**379,600**					**-**		
	กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติระดับจังหวัด ด้านการบำบัด การดูแลและติดตามช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบคุมประพฤติและในระบบบังคับบำบัด	92,600	-	92,600					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : ค่ายเสริมสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด	88,700	-	88,700					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : ประชารัฐร่วมใจ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด	43,300	-	43,300					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรม : ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต	71,500	-	71,500					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะกรรมการสงเคราะห์และสถานพินิจฯ จังหวัดสุโขทัย	5,500	-	5,500					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
	กิจกรรม : To Be Number One เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	78,000	-	78,000					-	7	- เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องงด/ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก
11	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**	**9,000,000**	**-**	**9,000,000**					**8,999,959.47**		
	กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	-	9,000,000	ต.ค.-62		13		8,999,959.47		- ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
รวม		**59,467,500**	**126,244,600**	**185,712,100**					**66,970,702**		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรม<u>ที่ไม่ต้อง</u>จัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรม<u>ที่ต้อง</u>จัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-62

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-63

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436